



**MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA**

**PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO TERMO DE EXECUÇÃO  
DESCENTRALIZADA Nº 07/2014/SIH**

**PROCESSO:** 59100.000882/2014-31

**ESPÉCIE:** Extrato do Termo de Execução Descentralizada que entre si celebram o Ministério da Integração Nacional – CNPJ nº 03.353.358/0001-96 (Unidade Gestora Repassadora), e o Ministério da Defesa/Comando do Exército – CNPJ nº 00.394.452/0533-04 (Unidade Gestora Receptora).

**OBJETO:** Readequação do prazo referente ao Plano de Trabalho nº 12.098.14.15.08.32.02, correlacionado ao Termo de Execução Descentralizada nº 07/2014, que trata da execução de serviços complementares na Tomada de Água e Vertedouro da Barragem de Tucutu, Eixo Norte, do Trecho I, do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional.

**SIGNATÁRIOS:** OSVALDO GARCIA, Secretário de Infraestrutura Hídrica e MARCIO VELLOSO GUIMARÃES, Diretor de Obras de Cooperação.

**VALOR:** R\$ 488.847,37;

**FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:** 18.544.2051.5900.0020 – Eixo Norte.

**NOTA MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO:** 2014NC000040.

**VIGÊNCIA:** até 30 de junho de 2015, com vigência a partir da assinatura do ato.

**DATA DE ASSINATURAS** – Brasília, 30 de abril de 2015.