



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

Nº do EB:						
1	5	0	8	4	0	2

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2016/SIH/MI NOS TERMOS DO ART 116 DA LEI Nº 8.666/93 E NO ARTIGO 12-A, I DO DECRETO Nº 6.170, DE 25 DE JULHO DE 2007, ALTERADO PELO DECRETO nº 8.180, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013 (DOU 31/12/2013) E PORTARIA Nº 173, DE 23 DE JULHO DE 2015 DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (DOU 27/07/2015)							
DADOS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA INTERMEDIÁRIA							
1. COD. DA UNID. GESTORA	2.COD. DA GESTÃO	3. CNPJ	4. RAZÃO SOCIAL				
110407	00001	07.521.315/0001-23	MINISTÉRIO DA DEFESA/COMANDO DO EXÉRCITO/DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				
5. ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOC Q, S/N							
6. BAIRRO/DISTRITO	7. MUNICÍPIO	8. UF	9. CEP	10. DDD	11. TELEFONE		
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS	Brasília	DF	70.049-900	61	34 15-5821		
REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE DESCENTRALIZADA INTERMEDIÁRIA							
12. CPF 808.828.467-87	13. NOME DO REPRESENTANTE LEGAL PAULO ROBERTO VIANA RABELO						
14. DDD 61	15. TELEFONE 34 15-6527	16. EMAIL viana@dec.eb.mil.br		17. CARGO DIRETOR DE OBRAS DE COOPERAÇÃO			
DADOS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA							
18. COD. DA UNID. GESTORA 530013	19. COD. DA GESTÃO 00001	20. CNPJ 03.353.358/0001-96	21. RAZÃO SOCIAL MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL / SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA				
22. ENDEREÇO ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO E, SALA 901							
23. BAIRRO/DISTRITO	24. MUNICIPIO	25. UF	26. CEP	27. DDD	28. TELEFONE		

ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA	BRASILIA	DF	70.067-901	61	2034-4236
----------------------------	----------	----	------------	----	-----------

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

29. CPF 313.873.571-15	30. NOME DO REPRESENTANTE LEGAL Marcus Aurelius Aragão Veras			
31. DDD 61	32. TELEFONE 2034-5701	33. EMAIL sih@integracao.gov.br	34. CARGO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA/MI	

OBJETO E JUSTIFICATIVA DA DESCENTRALIZAÇÃO DO CRÉDITO

35. IDENTIFICAÇÃO (TÍTULO/OBJETO DA DESPESA)

Prorrogar de "Ofício" por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias o objeto do Termo de Execução Descentralizada Nr 01/2016, passando sua vigência de 31/12/2018 para **31/12/2019**.

36. OBJETIVO/OBJETO

Construção e Pavimentação das Estradas de Acesso à Estação de Bombeamento EBV -1 e EBV -3, Eixo Leste, do Trecho V, do Projeto de Integração do São Francisco – PISF.

37. PÚBLICO ALVO

Diretamente a população da região de Floresta/PE e Petrolândia/PE e indiretamente a população a ser beneficiada pelo Projeto de Integração do Rio São Francisco no Eixo Leste nos estados de Pernambuco e Paraíba

38. JUSTIFICATIVA

O aditivo de prazo de "Ofício" por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, conforme sugerido no Ofício nº 127-SP/DOC, se faz necessário, tendo em vista o atraso no repasse de recursos à cargo da Unidade Descentralizadora, o Ministério da Integração Nacional; das diversas modificações e ajustes realizados ao longo da execução das estradas de acesso; e da necessidade de autorização para supressão vegetal (ASV) e desapropriação em alguns trechos onde houve mudança de traçado. **Ficam inteiramente ratificadas em todos os seus termos, as disposições contratuais originais que não tiverem sido retificadas, alteradas ou modificadas pelo presente Termo, que fica fazendo parte integrante e inseparável do Termo de Execução Descentralizada.**

39. VIGÊNCIA

O prazo de vigência do TED 01/2016-SIH/MI fica retificado para até 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, por solicitação da **UNIDADE DESCENTRALIZADA EXECUTORA DO OBJETO**, devidamente fundamentada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

40. PROGRAMA DE TRABALHO	41. PLANO INTERNO	42. FONTE	43. NAT. DESPESA	44. VALOR (em R\$: 1.00)
18.544.2084.12EP.0020	MI00022	0100	44.90.04	471.324,07
			44.90.14	70.888,42
			44.90.15	363.028,76
			44.90.30	8.820.191,25
			44.90.33	475.913,80
			44.90.39	10.654.537,11
			44.90.47	6.652,49

			44.90.51	3.807.430,99
			44.90.52	1.755.154,09
			44.91.39	45.056,20
45. TOTAL				26.470.177,21

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (TOTAL)

46. META	46. DESCRIÇÃO	48. PRAZO DE CUMP. (em meses)	49. FÍSICO		52. FINANCEIRO		
			50. UNID.	51. QUANT.	53. N. DA PARC.	54. LIBER. (mês)	55. VALOR (em R\$: 1,00)
01	Construção da Estrada de Acesso à EBV 01 e EBV 03	41	Km	24,48 Km		MAIO/16	3.000.000,00
					01	JULHO/16	4.000.000,00
					02	SETEMBRO/16	5.000.000,00
					03	MAIO/17	5.000.000,00
					04	JUNHO/18	5.000.000,00
					05	MARÇO/19	4.470.177,21
56. TOTAL						26.470.177, 21	

ASSINATURAS

Assinatura da unidade descentralizada

Assinatura da descentralizadora

59614.000047/2016-73

1025426v1



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Viana Rabelo, Usuário Externo**, em 22/10/2018, às 14:18, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcus Aurelius Aragão Veras, Secretário(a) de Infraestrutura Hídrica**, em 22/10/2018, às 17:41, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

59614.000047/2016-73



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

[https://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador

1025426 e o código CRC **2810AA78**.
