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MINIST ERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA N2 02/2017 - SIH/MI, NOS TERMOS
DO DECRETO N2 6.170, DE 25 DE JULHO DE 2007, ALTERADO PELO DECRETO n®
8.180, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.(DOU 31/12/2013) E PORTARIA N2 173, DE
23 DE JULHO DE 2015 DO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL (DOU
27/07/2015).
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OBJETO E JUSTIFICATIVA DA DESCENTRALIZACAO DO CREDITO

35. IDENTIFICACAO (TITULO / OBJETO DA DESPESA)

Projeto de Integracao do Rio Sao Francisco com as Bacias Hidrograficas do Nordeste
Setentrional.

36. OBJETIVO/OBJETO

Implantacdo e pavimentacao da via de acesso a Estacao de Bombeamento EBI-1 do Eixo
Norte do Projeto de Integracao do Rio Sao Francisco com Bacias Hidrogréaficas do




Nordeste Setentrional.

37. PUBLICO ALVO

A populacao a ser beneficiada pelo Eixo Norte do Projeto de Integracao do Rio Sao
Francisco mais especificamente o municipio de Cabrobé.

38. JUSTIFICATIVA

O presente Instrumento de Parceria é justificado pela necessidade do Ministério da
Integracao Nacional estruturar a via de acesso a EBI-01 que servira para o transporte
de pessoas e cargas, operacao e manutencao da estacao de bombeamento.

O Exército Brasileiro, da mesma forma, necessita adestrar seus quadros com a
finalidade de manter um nivel elevado de capacitacao operacional na area de
engenharia de construcao, de forma permanentemente ajustada a doutrina Militar
Terrestre, para atuar eficazmente no apoio as operacdes logisticas.

39. RELACAO ENTRE AS PARTES

| - Para atingir o objeto pactuado, as partes comprometem-se a disponibilizar as
informacdes necessdarias para o bom andamento das atividades do projeto, bem como a
cumprir as seguintes obrigacdes:

Il - Compete a UNIDADE DESCENT RALIZADORA:

a. Providenciar o projeto basico/solucao técnica para a execucao da obra;

b.Aprovar o Plano de Trabalho apresentado pela UNIDADE DESCENTRALIZADA
EXECUTORA;

c. Encaminhar para publicacdo o Termo de Execucao Descentralizada no sitio do MI;

d. Providenciar as desapropriacdes necessarias a execucao da obra;

e. Providenciar a Autorizacao de Supressao Vegetal quando necesséria;

f. Efetuar a descentralizacao dos créditos orcamentarios, em conformidade como
cronograma de desembolso;

g. Efetuar o repasse dos recursos financeiros previstos para a execucao deste
Termo, na forma estabelecida no Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho,
condicionado a liquidacao de despesa, pela UNIDADE DESCENT RALIZADA
EXECUTORA;

h. Prorrogar “de oficio” a vigéncia deste instrumento, quando houver atraso na
liberacao dos recursos a cargo da UNIDADE DESCENTRALIZADORA, conforme consta
no Termo de Execucao Descentralizada, limitada a prorrogacao ao exato periodo do
atraso verificado;

i. Exercer a atividade normativa e controle;

j» Aprovar, excepcionalmente, a alteracao da programacao da execucao do Termo,
mediante proposta da UNIDADE DESCENT RALIZADA EXECUTORA DO OBJETO,
devidamente justificada, que deverd ser apresentada a UNIDADE
DESCENT RALIZADORA no prazo minimo de 60 (sessenta) dias antes do término do
Termo;

k. Acompanhar a execucao fisica do objeto do presente Termo de Execucao
Descentralizada, em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado;

I. Obter junto ao 6rgao competente e fornecer ao DEC, previamente a execucao dos




servicos, as Licencas e Autorizacdes Ambientais necessarias a execucao da obra e
previstas na legislacao pertinente;

m. Acompanhar a execucao do objeto por intermédio da andlise e aprovacao dos
Relatérios Técnicos, Parciais e Final, garantindo assim a plena execucao do objeto;

n. Verificar a adequacao da execucao por meio de Relatério de Cumprimento do
Objeto conforme modelo do anexo |1l da portaria n? 173, de 23 de julho de 2015 do
Ministério da Integracao Nacional;

o. Orientar, os trabalhos firmados e avaliar os resultados;

p. Exigir que a implementacao do objeto deste Termo guarde conformidade com as
exigéncias descritas no Cronograma da Execucao;

q- Autorizar a mudanca de classificacao de NATUREZA DE DESPESA, ND, conforme
a necessidade da UGE, durante a execucao do objeto;

r. Emitir parecer técnico acerca do cumprimento do objeto e proceder registro no
SIAFI;

s. Repassar a Nota de Crédito a Unidade Gestora do Ministério da Defesa
(UG/Gestao: 110407/00001) Setorial Orcamentaria e Financeira que o provisionara
ao Comando do Exército (UG 160087/00001 - Estado-Maior do Exército), como
UNIDADE DESCENTRALIZADA INTERMEDIARIA da Nota de Movimentac&o de Crédito
(NC). O comando do Exército provisionara e repassara os recursos para a UNIDADE
DESCENTRALIZADA EXECUTORA DO OBJETO - 42 Batalhao de Engenharia e
Construcao (UG/Gestao: 160027/00001);

t. Repassar os recursos financeiros a Unidade Gestora do Ministério da Defesa
(UG/Gestao: 110407/00001) Setorial Orcamentaria e Financeira, conforme dispde a
Portaria Interministerial n2 956, de 03 de outubro de 2003, que o sub-repassara
ao Comando do Exército (UG 160075/00001 - Diretoria de Contabilidade do Exército),
como UNIDADE DESCENTRALIZADA INTERMEDIARIA da Programacao Financeira (PF).
O comando do Exército sub-repassara os recursos para a UNIDADE DESCENT RALIZADA
EXECUTORA DO OBJETO - 42 Batalhao de Engenharia e Construcao (UG/Gestao:
160027/00001);

u. Cadastrar o Instrumento de Parceria no SIAFI, tendo o 42 Batalhao de
Engenharia de Construcao, UG/Gestao: 160027/00001, como UNIDADE
DESCENTRALIZADA DO OBJETO.

v. Registrar no SIAFI os valores a liberar formalizados por TED de forma a garantir a
liberacao dos recursos financeiros no exercicio seguinte.

Il - Compete a UNIDADE DESCENT RALIZADA EXECUT ORA DO OBJETO (42 BEC):

a. Adotar providéncias administrativas para promover a completa execucao dos
trabalhos técnicos a serem desenvolvidos, conforme legislacdo vigente, para
execucao dos servicos decorrentes deste Termo de Execucao Descentralizada;

b. Providenciar, antes da execucao de cada servico, o correlato projeto
executivo.

c. Apresentar a UNIDADE DESCENT RALIZADORA, em tempo habil, os resultados dos
trabalhos executados, conforme modelo de relatdério definido entre os participes;

d. Informar a UNIDADE DESCENTRALIZADORA sobre a liquidacao da despesa via
comunica SIAFI;

e. A UNIDADE DESCENTRALIZADA EXECUTORA DO OBJETO devera manter
arquivado o projeto basico ou termos de referéncia, com o devido detalhamento da
estimativa de custos dos bens e servicos utilizados para elaboracao do TED, pelo
prazo de 10 (dez) anos, contados da data de comprovacao do cumprimento do
objeto, pela UNIDADE DESCENTRALIZADORA;

f. Restituir a UNIDADE DESCENT RALIZADORA o saldo eventualmente existente na
data de encerramento, denuncia ou rescisao do TED, ou ainda, devolver o valor
integral transferido, em caso de inexecucao do objeto ou utilizacao dos recursos




em finalidade diversa da estabelecida no TED;

. Apresentar as prestacdes de contas da execucdo fisica do objeto a UNIDADE
DESCENTRALIZADORA;

. Apresentar as prestacdes de contas da execucdo financeira aos seus érgaos de
controle interno, ficando a disposicao da UNIDADE DESCENT RALIZADORA para
verificacao, se assimo desejar;

. A UNIDADE DESCENTRALIZADA EXECUTORA DO OBJETO prestara contas, da
totalidade dos recursos transferidos a UNIDADE DESCENT RALIZADORA,
comprovando a regularidade da utilizacao das parcelas liberadas, obrigando-se a
enviar, relatério de acompanhamento fisico-financeiro, demonstrando o
cumprimento das etapas ou fases, até 60 (sessenta) dias apds o término do prazo
de execucao do objeto deste Termo de Execucao Descentralizada;

. Prestar informacdes sobre o andamento das obras e/ou servicos de engenharia
solicitados pela UNIDADE DESCENT RALIZADORA;

. Garantir que as obrigacbes determinadas nos licenciamentos ambientais sejam
respeitadas;

. Apresentar relatérios técnicos, explicitando as repercussdes do projeto objeto
deste Termo, inclusive quanto ao aproveitamento das acdes ambientais;

. Permitir a UNIDADE DESCENT RALIZADORA, aos orgaos de controle interno do
Poder Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da Uniao o acesso a
toda documentacao, dependéncias e locais de execucao do objeto relacionados
com este Instrumento de Parceria;

. Comprovar o bom e regular emprego dos recursos recebidos, bem como os
resultados alcancados;

. Manter a UNIDADE DESCENTRALIZADORA informada sobre quaisquer eventos
que dificultem ou interrompam o curso normal da execucao do objeto deste Termo;
. Os saldos dos créditos orcamentarios descentralizados e nao empenhados, bem
como os recursos financeiros nao utilizados, deverao ser devolvidos até 15 dias
antes da data estabelecida anualmente pela norma de encerramento do
correspondente exercicio financeiro divulgada pela Secretaria do Tesouro
Nacional - STN, do Ministério da Fazenda;

. Informar a UNIDADE DESCENT RALIZADORA, até 31 de dezembro de cada ano, o
valor total que sera inscrito emrestos a pagar;

. Efetuar o registro e controle patrimoniais dos bens de natureza permanente
adquiridos comrecursos do TED;

. Assegurar e destacar a participacao do Ml em toda e qualquer acao, promocional
ou nao, relacionada com a execucao do objeto deste Termo;

. Utilizar a metodologia de orcamentacao especificada no Acérdao 1399/2010, de 16
JUN 2010, do Tribunal de Contas da Uniao, para elaboracao do Plano de Trabalho;
. Designar técnicos para comporem a Comissao de Recebimento dos Servicos,
devendo ser lavrado, na ocasiao, o respectivo Termo de Entrega e Recebimento,
estando sujeito ao Art 73 da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

IV - Do acompanhamento e da apresentacao do Relatério de Cumprimento do Objeto:

a. A UNIDADE DESCENTRALIZADA EXECUTORA DO OBJET O devera apresentar

Relatério Parcial de Cumprimento do Objeto, conforme solicitacdao da UNIDADE
DESCENT RALIZADORA.

. A UNIDADE DESCENTRALIZADA EXECUTORA DO OBJETO devera apresentar
Relatério de Cumprimento do Objeto, até 60 dias apés o término da vigéncia do
TED; Informar, nas contas anuais da entidade, os créditos executados por
descentralizacao, aos érgaos de controle.




V - Acordado entre as partes:

a.

. Observadas as prescricoes da Lei n? 9069, de 29/06/95, Lei 10.192, de 14 de

. Ocorrendo o disposto no item anterior, o reajuste de precos sera acordado

. O presente Termo de Execucao Descentralizada podera ser denunciado, a qualquer

O presente Termo de Execucao Descentralizada sera executado de acordo como
Plano de Trabalho n® 14.098.17.17.02.06.01, apresentado pela UNIDADE
DESCENTRALIZADA EXECUTORA DO OBJETO e aprovado pela UNIDADE
DESCENTRALIZADORA anexo a este instrumento e que a ele se integra,
independente de transcricao.

A execucao do objeto do presente Termo de Execucao Descentralizada (TED) de
crédito ficara a cargo do Comando do 42 Batalhao de Engenharia e Construcao (UG
160027/00001), UNIDADE DESCENTRALIZADA EXECUTORA DO OBJETO.

Fica assegurada a UNIDADE DESCENTRALIZADORA a autoridade normativa e
coordenadora, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura Hidrica, bem como o
controle e a fiscalizacao da execucao do objeto, sujeitando-se, no que couber, ao
disposto na legislacao vigente, projeto ou solucao técnica.

A UNIDADE DESCENTRALIZADORA, por intermédio dos érgaos responsaveis,
responsabiliza-se em conservar a autoridade normativa e acompanhar a execucao
do objeto, bem como assumir ou transferir a responsabilidade pelo mesmo, no
caso de paralisacao ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a
descontinuidade do servico.

A UNIDADE DESCENT RALIZADA EXECUTORA DO OBJETO podera propor, sugerir
ou solicitar a UNIDADE DESCENT RALIZADORA, no curso da execucao do objeto,
modificacdes de especificacdes, apresentando, para isso, as necessarias
justificativas. Tais modificacdes somente poderao ser efetivadas se aprovadas
pela UNIDADE DESCENTRALIZADORA.

A UNIDADE DESCENT RALIZADA EXECUTORA DO OBJETO permitira o livre
acesso de servidores dos 6rgaos de controle interno e externo e da UNIDADE
DESCENTRALIZADORA, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos
relacionados direta ou indiretamente com o objeto pactuado, quando em missao
de fiscalizacao ou auditoria.

A UNIDADE DESCENTRALIZADA EXECUTORA DO OBJETO prestara contas da
execucao do objeto a UNIDADE DESCENT RALIZADORA mediante a apresentacao
de relatério contendo demonstrativo fisico das suas diversas etapas, conforme
Plano de Trabalho Nr 14.098.17.17.02.06.01.

As prorrogacoOes, adicOes, prazos ou alteracdes nas cldusulas e anexos deste
Instrumento, que porventura sejam necessarias, serao formalizados, a qualquer
tempo, mediante TERMOS ADITIVOS, os quais passarao a fazer parte integrante do
mesmo, vedado a alteracdo do OBJETO pactuado deste TERMO DE EXECUCAO.

fevereiro de 2001, ou qualquer outro dispositivo legal que venha a substitui-la,
altera-la ou complementa-la e da Lei n? 8880, de 27/05/94, no que for pertinente,
aplicar-se-a ao Termo de Execucdo Descentralizada, em periodicidade anual,
reajuste de precos contado da "data do orcamento estimativo do Plano de
Trabalho Nr 14.098.17.17.02.06.01".

mediante Termo Aditivo ao TED.

A publicacao resumida do Termo e de seus aditamentos, na pagina eletrénica do
Ministério da Integracao Nacional (www.integracao.gov.br) é condicao
indispensavel para sua eficacia, sera providenciada pela UNIDADE
DESCENTRALIZADORA até o quinto dia util do més seguinte ao de sua
assinatura.

tempo, por manifestacao de quaisquer dos participes, mediante a solicitacao por
escrito, para que seus efeitos cessem no prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser
rescindido de pleno direito por intermédio de comunicacao por escrito com
antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, por inadimplemento de quaisquer de
suas clausulas, por descumprimento das normas estabelecidas na legislacao
vigente ou por superveniéncia de norma legal, fato que o torne material ou




formalmente inexequivel, imputando-se aos participes as responsabilidades pelas
obrigacdes e creditando-se lhes os beneficios decorrentes do prazo em que tenha
vigido.

m. Os bens patrimoniais previstos no Plano de Trabalho (equipamentos e material
permanente), adquiridos, produzidos, transformados ou construidos com recursos
oriundos da UNIDADE DESCENTRALIZADORA, permanecerao sob a guarda e
responsabilidade da UNIDADE DESCENT RALIZADA EXECUTORA DO OBJETO
durante a vigéncia deste Instrumento.

n. Findo o Termo de Execucao Descentralizada, observado o fiel cumprimento do
objeto proposto, os bens patrimoniais acima referidos serdo cedidos a UNIDADE
DESCENTRALIZADA EXECUTORA DO OBJETO, coma anuéncia do Ministério da
Integracao.

0. De comum acordo, os participes elegem o Foro da Justica Federal da Secao
Judiciaria do Distrito Federal, com renlncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que venha a ser, para dirimir quaisquer questdes oriundas da
execucao do presente instrumento nao resolvidas administrativamente, sem
prejuizo do art. 18 do Decreto 7.392/11.

p. Os casos omissos e as ddvidas porventura existentes serao resolvidos mediante
entendimento entre os participes de forma expressa.

g. O presente Termo poderd ser rescindido pelos participes, a qualquer tempo, por
acordo entre si.

40.VIGENCIA

Este TED terd vigéncia de 08 meses, contados a partir da sua publicacao no sitio do
MI, podendo ser prorrogada, mediante termo aditivo, por solicitacao da UNIDADE
DESCENTRALIZADA EXECUTORA DO OBJETO, devidamente fundamentada, no
minimo, 30 (trinta) dias antes do seu término.

PREVISAO ORCAMENT ARIA

41. PROGRAMA DE  42. PLANO |, .\ pldd. 45. VALOR (EM
TRABALHO [INTERNO INAT .DESPESAR$1,00)
44.90.33 12.655,84
18.544.2084.5900.0020, MI00023 0100 44.90.15 14.356,20
44.90.51 4.684.263,32
46.TOTAL R$ 4.711.275,36
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
META ANO MES VALOR

Meta 1 2017 Fevereiro 4.711.275,36




47.TOTAL

4.711.275,36

Brasilia, de de

ANTONIO DE PADUA DE DEUS ANDRADE
Secretario de Infraestrutura Hidrica/M|I

GEN EX CLAUDIO COSCIA MOURA
Chefe do Departamento de Engenharia e
Construca
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